

PROVINCIA DI CAGLIARI

PULA Piove e l'acqua invade anche locali

## Forestale, la nuova sede mai aperta e già allagata

Martedì 02 marzo 2010

**A**vevano posato il primo mattone all'inizio dell'estate del 2008 e assicurato una data: giugno 2009. Un anno esatto, ci sarebbe voluto, per completare la nuova sede della Forestale di Pula, della protezione civile e della base elicotteri. I lavori sono finiti da mesi ma i tempi per la consegna si stanno quasi per raddoppiare e nel mentre sono emersi i primi problemi con conseguenti polemiche. Le ultime piogge (come avevano fatto le penultime e altre ancora) hanno allagato non soltanto il piazzale intorno agli edifici e alla pista d'atterraggio realizzati nella zona industriale a due passi dalla statale Sulcitana ma anche i locali. Sembra che (ma questo sarà argomento dei tecnici) che la struttura sia stata innalzata in un terreno con livello più basso rispetto alla strada di servizio. Una pendenza che inevitabilmente sta favorendo la nascita di pozzanghere e di veri e propri pantani che, in caso di temporali, finiscono per estendersi anche agli interni dei prefabbricati. Sulla questione è intervenuta in queste ore la Federazione unitaria lavoratori, settore Cfva, che ha inviato una nota di protesta al direttore generale del Corpo forestale Delfo Poddighe, all'assessore all'Ambiente Giuliano Uras e al sindaco di Pula, Walter Cabasino. «Questa organizzazione sindacale ha avuto modo di verificare lo stato dello stabile appositamente realizzato per la sede della stazione forestale rilevando la perdita di una elevata quantità d'acqua», scrive il segretario Umberto Speranza. Il sindacato protesta anche per «i notevoli ritardi per la realizzazione dello stabile». (a.pi.)

PROVINCIA DI CAGLIARI

Pula

## Forestale, ritardi per la nuova caserma

Mercoledì 20 ottobre 2010

«Vogliamo sapere quando la stazione forestale verrà trasferita dall'attuale sede nel Parco di Santa Vittoria a quella nuova di via Montesanto». Il sindaco, Walter Cabasino, ha inviato una lettera al Comandante generale del Corpo forestale regionale, Delfo Poddighe, per sapere quando diventerà operativo il nuovo quartier generale: un'attesa che ormai va avanti da mesi. «Il Comune nel novembre del 2009 ha concesso al Corpo Forestale, un'area pubblica per realizzare una base operativa di protezione civile con elisuperficie e stazione forestale - ricorda Cabasino - Nel marzo del 2009, per aiutare i ranger sfrattati dalla vecchia sede e in attesa che fosse completata la nuova, avevamo provvisoriamente concesso un ufficio all'interno di Santa Vittoria, ma da allora non è cambiato nulla. Il tempo passa e quella struttura adesso serve al Comune». (i.m.)

PROVINCIA DI CAGLIARI


PULA. Il sindaco scrive al comandante del Corpo: «Liberate i locali di Batteria Boggio»

## La stazione dei ranger resta chiusa

Completato e mai collaudato il nuovo edificio della Forestale

Lunedì 25 ottobre 2010

**Ancora chiusi e mai collaudati i nuovi caseggiati della stazione forestale di via Montesanto. I locali si allagano quando piove.**



**L'**invito è garbato, istituzionale. Due pagine fitte scritte dal sindaco Walter Cabasino al comandante del Corpo forestale, Delfo Poddighe, per chiedere lumi sulla stazione della Forestale e della Protezione civile di via Montesanto, costruita in un terreno dell'area artigianale su concessione dell'Amministrazione municipale e delibera consiliare. Un caseggiato capiente e moderno, con annessa elisuperficie, che avrebbe dovuto ospitare già parecchi mesi fa i ranger di Pula, il personale della Protezione civile e soprattutto consentire il potenziamento della stazione. Nulla di tutto ciò è avvenuto.

**LA LETTERA** Così Cabasino ha deciso di insistere dopo le rassicurazioni della scorsa primavera. «Prima dell'estate - scrive il sindaco - anche a seguito di un nostro colloquio negli uffici di via Biasi, si pensava che la consegna dello stabile fosse imminente. Sensazione confermata dal colloquio telefonico intercorso all'inizio dell'estate in occasione dell'arrivo dell'elicottero da adibire al servizio antincendio. Da allora non abbiamo più avuto nessuna comunicazione».

I tredici ranger di Pula restano ancora a Santa Vittoria, nei caseggiati di Batteria Boggio che l'amministrazione comunale vorrebbe però riavere disponibili per adibirli a uffici del "Bioparco".

**ERBACCE** E intanto l'erba cresce intorno al complesso di via Montesanto, assolutamente vuoto e non ancora utilizzato. Manca il collaudo e a fare il suo ingresso nei locali, per ora, è stata soltanto l'acqua piovana che più volte è finita all'interno dell'edificio dopo aver allagato il terreno tutt'intorno e "gonfiato" anche alcune delle porte. Il caseggiato della Forestale sarebbe stato costruito sotto il piano di campagna, restando esposto ai temporali. Non solo. Alcuni dei locali sarebbero eccessivamente angusti e dunque inadeguati, mentre la richiesta di 120 chilowatt fatta all'Enel dal Corpo non è stata ancora accolta.

**I CANCELLI** Insomma, la stazione forestale e della protezione civile, con tanto di centro congressi, per ora resta chiusa. Mentre il sindaco di Pula ha rimarcato «lo spirito originario della concessione dell'area che ha ospitato l'edificio e ricordato gli interventi con cui i consiglieri comunali auspicavano che la nuova stazione potesse anche diventare una postazione fissa di protezione civile con personale e un elicottero utilizzabile tutto l'anno». Magari anche per il servizio 118.

**A. PI.**